



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI
Estado de Minas Gerais

TERMO DE ADITIVO Nº 001

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 075/2025
CONCORRÊNCIA Nº 001/2025

Aditivo que entre si celebram o **MUNICÍPIO DE PEQUI**, por intermédio do **PODER EXECUTIVO**, e a empresa **KNS ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA**, por intermédio do seu representante legal, ambos já devidamente qualificados nos autos do processo em epígrafe.

O MUNICÍPIO DE PEQUI, ESTADO DE MINAS GERAIS, pessoa jurídica de direito público interno, por intermédio do **PODER EXECUTIVO**, estabelecido na Praça Santo Antônio, nº 190, Pequi – MG, CEP, 35.667-000 inscrito no CNPJ sob o n. 18.313.874/0001-64, neste ato representado pelo Chefe do Poder Executivo, Senhor **ANDRÉ LUIZ MELGAÇO TAVARES**, e a empresa **KNS ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, sediada na rua MANOEL SABINO, inscrito no CNPJ nº 48.667.879/0001-56, pelo seu representante infra-assinado Sr. KAYK NASCIMENTO SILVA, CPF nº 107.XXX.XX6-94, resolvem celebrar TERMO ADITIVO, que tem por objeto a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OBRA DE INFRAESTRUTURA URBANA, COMPREENDENDO PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM PROFUNDA E SUPERFICIAL E ACESSIBILIDADE DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO CHÁCARA VALE VERDE NO MUNICÍPIO DE PEQUI/MG, CONFORME CE REGOV/DV 04/06/2025 E OS TRÊS CONTRATOS DE REPASSE, SENDO OS NÚMEROS: OGU Nº 921787/2021 - OPERAÇÃO 1078425-02, OGU Nº 920687/2021 - OPERAÇÃO 1079360-21 E OGU Nº 923270/2021, CONFORME PROJETO BASICO, nas condições estabelecidas no Termo de Referência**, mediante as cláusulas a seguir.

Resolveram alterar por meio do presente aditivo:

I – DO OBJETO

Cláusula primeira.



PRAÇA SANTO ANTÔNIO, 190 – CEP 35667-000 PEQUI
PABX (37) 3278-1150 FAX (37) 3278-1272
gabinete@prefeitura.pequi@hotmail.com

André Luiz Melgaço Tavares
ANDRÉ LUIZ MELGAÇO TAVARES
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI
Estado de Minas Gerais

Constitui objeto do presente termo aditivo a alteração do Contrato vislumbrando a supressão de valor na importância de **R\$ 2,22 (dois reais e vinte e dois centavos)**, oriundos da correção de multiplicação do item de limpeza da planilha do convênio 921787, conforme demonstra planilhas anexas.

II – DA ALTERAÇÃO

Cláusula segunda.

Fica o presente contrato suprimido a importância de R\$ 2,22 (dois reais vinte e dois centavos).

III – DA RATIFICAÇÃO

Cláusula terceira.

Ficam ratificadas todas as demais cláusulas do contrato.

IV – DA PUBLICAÇÃO

Cláusula quarta.

O **PODER EXECUTIVO DE PEQUI** providenciará a publicação deste aditivo nos termos do artigo 100 da Lei Orgânica Municipal e nos termos da Lei 14.133/21.

E, por estarem acordes, as partes assinam este instrumento e 2 (duas) vias de igual teor.

Pequi - MG, 19 de agosto de 2025.


ANDRÉ LUIZ MELGAÇO TAVARES
Prefeito Municipal

ANDRÉ LUIZ MELGAÇO TAVARES
PREFEITO MUNICIPAL


KNS ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA CEDOR
KAYK NASCIMENTO SILVA
Representante Legal



PRAÇA SANTO ANTÔNIO, 190 – CEP 35667-000 PEQUI
PABX (37) 3278-1150 FAX (37) 3278-1272
gabinete@prefeitura.pequi@hotmail.com



[Handwritten signature]

1.4.3.	SINAPI	97084	COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. N°_09/2021	422	4591,50	0,75 (35%)*	0,92	421,82	66
TOTAL									
R\$ 29.775,00									



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Nº OPERAÇÃO 921767/2021-MOR	Nº SICONV 335417/2021	PROPOSTANTE TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUI	APELIDO EMPREENDIMENTO PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS					DESCRIÇÃO DO LOTE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS							
			1 07/25	2 08/25	3 09/25	4 10/25	5 11/25	6 12/25	7 01/26	8 02/26	9 03/26	10 04/26	11 05/26		
Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:												
1.	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS	39.775,00	% Período:												
1.1.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	2.320,60	% Período:												
1.2.	OBRAS VÁRIAS AUXILIARES	44.323,30	% Período:												
1.3.	SINALIZAÇÃO VÁRIA	7.844,85	% Período:												
1.4.	OBSTÁCULOS A SEREM REMOVIDOS	5.286,55	% Período:												
	Período:	Repassar:	%:												
		Contrapartida:		55.911,94											
				3.963,06											
		Outros:		-											
		Investimento:		59.775,00											
Total: R\$ 59.775,00	Acumulado:	%:		100,00%											
		Repassar:		55.911,94											
		Contrapartida:		3.963,06											
		Outros:		-											
		Investimento:		59.775,00											